

檔 號：

保存年限：

## 內政部營建署南區工程處 書函

機關地址：80043 高雄市新興區五福二路  
200號

聯絡人：鄭耀雨

聯絡電話：06-2131595

電子郵件：xiyu31@cpami.gov.tw

傳真：06-2140781

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年5月16日

發文字號：營署南南字第1071197321號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本處107年5月3日召開「臺南都會區北外環道路第3期  
新建工程」施工圍籬架設後鄰近農地農民進出對策會勘紀  
錄1份，請查照。

說明：依據本處107年4月30日營署南南字第1073302497號會勘通  
知單續辦。

正本：臺南市永康區公所、臺南市新市區公所、臺南市永康區三民里辦公處(請公所轉  
交)、臺南市新市區大洲里辦公處(請公所轉交)、台灣世曦工程顧問股份有限公  
司嘉南工程處、泛亞工程建設股份有限公司(永康施工所)

副本：本處南工組(臺南工務所)

「臺南都會區北外環道路第3期新建工程」施工圍籬架設後鄰近農地農民進出對策會勘

一、開會時間：107年5月3日（星期四）上午9時30分

二、開會地點：大洲產業道路與鹽水溪北側堤防道路交會處

三、主持人：林主任世元

四、出席單位及人員



記錄：鄭耀雨

單位	職稱	姓名
臺南市永康區公所		
臺南市新市區公所		王維平
臺南市永康區三民里辦公處		
臺南市新市區大洲里辦公處	里長	康景煌
台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處	監造主任 工程師	吳秉益 葉育良
泛亞工程建設股份有限公司	工地負責人	張子通
本處南工組(臺南工務所)		鄭耀雨

## 五、會勘結論：

- (一) 本工程施工期間因圍籬架設、擋土牆施作及場鑄逐跨箱型梁支撐架工作需求，將導致既有農地之農民進出便道可能有中斷情形，考量到工區施工作業期間之危險性、人員車輛物料管理及農民進出所屬農地之使用需求，經與會人員協商討論後，同意依陳情人訴求，於工程範圍北側設置約 4~5 公尺寬之臨時產業便道，並於適當位置設置開口連接既有鹽水溪堤岸道路。
- (二) 本陳情案擬新增之臨時產業便道，係屬工程範圍外之私有農地，請臺南市新市區大洲里康里長協助確認未與會地主設置共同使用之臨時產業便道意願，以利後續規劃施工。
- (三) 為維護工區北側既有廠房、周邊民眾及農耕作業之進出使用權益，並考量後續臨時產業便道之施工需求，該區段施工圍籬請先暫緩設置，惟為符合環境保護等相關法規之規定，請施工廠商儘速依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」第 16 條條文規定，提出替代防制設施並據以施行。
- (四) 有關臨時產業便道及連接既有鹽水溪堤岸道路的位置，請泛亞公司及台灣世曦公司考量農民進出、後續施工及行車安全等需求，提供相關圖面及數量(含交維等必要設施)。
- (五) 上述所列事項之新增數量及費用，以實作數量計價，納入後續變更設計辦理。

## 六、散會時間：上午 11 時 30 分