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一、計畫概述
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計畫緣起-曾經風華榮景

竹崎鄉觀音瀑布，溪水從崖頂傾洩奔

流而下，在山壁上形成一道垂直的白

色絹絲，宛如觀音佛祖像，因此取名

觀音瀑布。

一、計畫概述
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觀音瀑布景色壯麗，是過去遊客避暑戲水的知名景點，因921地震造成園

區崖壁崩塌、道路嚴重毀損成了危險地區，禁止遊客進入；再加上八八水

災又摧毀牛稠溪南岸溪心寮進入瀑布區的聯外道路，風景區因而封閉至今，

已有十餘年，觀音瀑布的名聲逐漸消失在嘉義人心中。
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計畫緣起-地震水災封閉一、計畫概述
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風華再現計畫執行

由於觀音瀑布是嘉義地區知名景點，縣民均不捨觀音瀑

布美景就此消失，因此縣府開始向中央爭取經費、向地

方爭取協助，希望重現瀑布風光。

一、計畫概述
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瀑布現況影片

 現況步行終點為施作中之二號橋

一、計畫概述



推動嘉義縣整體資源保護、活絡地區及觀光發展

 完成關鍵且高品質的休憩道路

 串聯及活化重點城鎮空間

 計畫目標

計畫目標
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 具體作法

整體分析規劃，重新恢復觀音瀑布聯外道路生態資源特色，建
構生態休憩動線，並提案爭取建設經費挹注

 營建署提升道路品質計畫

亮點計畫：規劃設計及工程類(A+B類)

一、計畫概述
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前瞻
建設

嘉義縣
政府

營建署

地方
風貌

城鎮
之心道路

品質

環境
設計

營建署九大評估指標

1 2 3 4 5 6 7 8 9

落實提升道路品質執行策略及方法

呼應九大評估指標

一、計畫概述
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二、整體分析



山、原、海的特色空間分布

嘉義縣空間特色
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二、整體分析



朴子溪流域

嘉義市

民雄

太保

朴子

布袋

嘉義縣

觀音瀑布

五十庫

竹崎親水公園水環境營造

朴子溪上游特色亮點

吳鳳廟

仁義潭水環境營造

中埔水上

八掌溪河岸休閒亮點

N
竹崎鄉的觀音瀑布與竹崎親水公園水環境營造，建構
代表嘉義縣上游水域環境的體驗、教育、觀光等。

吳鳳廟、五十庫與仁義潭水環境營造，串連八掌溪
兩岸觀光景點，創造整體性的河岸休閒亮點。

計畫區域-水系分析
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二、整體分析
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計畫區域-觀光遊憩分析二、整體分析

觀音瀑布

五十庫

吳鳳廟

阿里山國家風景區

阿里山國家公園

西拉雅國家風景區

雲嘉南濱海國家風景區

故宮南院

N

海 山原

濱海主題旅遊 亞洲藝術文化 阿里山公路、西北廊道、鄒族文化部落
三大遊憩系統



兩個重要的節點，最有潛力發展重要
觀光服務核心，串聯阿里山遊憩資源，
健全嘉義縣整體遊憩系統。
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健全嘉義縣整體城鎮休閒遊憩系統

透過休憩廊道建置改善

計畫區域-交通網絡分析二、整體分析



休閒轉運雙核心計畫
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 休閒轉運核心(一)：竹崎森鐵轉乘核心與水系生態發源地

亮點：觀音瀑布休閒廊道

 休閒轉運核心(二)：阿里山觀光服務門戶及公路轉乘核心

亮點：吳鳳廟週邊樂活廊道

山原海空間

架構為基礎

重要國家級資源

分布為依歸

強化休閒軸帶
(鐵路/公路)
之完整性

阿里山國家
森林遊樂區

奮起湖風景區

二、整體分析



大林自行車道

既有自行車道系統

產業鐵路自行車再活化

重要景點

溪口自行車道

新港自行車道

太保自行車道

中央社區自行車道

自行車道

八掌溪自行車道

保鹿自行車道

鹿義縣自行車道

朴子溪自行車道

鰲鼓濕地自行車道

朴子田園行車道

14公里

健全嘉義縣整體城鎮休閒遊憩系統

中埔
水上

朴子

布袋

太保

阿里山鄉

梅山鄉

大埔鄉

番路鄉

竹崎鄉
民雄

阿里山國家
森林遊樂區

奮起湖風景區

曾文
水庫

透過休憩廊道建置改善

人文森鐵
休憩廊道
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計畫發展及定位

N

森鐵系統

觀音瀑布

 竹崎地區是森林鐵路平原線之終點，亦是阿里山山線之起點，為
重要休閒旅遊轉運區

 觀音瀑布為朴子溪水系起源，可結合為此水綠廊道之重要亮點
 塑造為森鐵山林景觀軸帶(打造兼具溪流觀光與時光軌道印象之旅)

水環境計畫
結合

二、整體分析

竹崎親水公園
水環境改善計畫



計畫區位
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N

竹崎鄉
觀音瀑布聯外道路

二、整體分析



管制口

觀音禪寺
二號橋

觀音3號橋

觀音4號橋

廣場

觀景平台

觀音5號吊橋

瀑布區

N

本計畫範圍
(觀音瀑布聯外道路)

嘉邑行善團範圍
(協助重建)

阿里山國家風景區管理處範圍
(觀音瀑布設施改善工程)

一號橋

觀音瀑布風華再現工程，共分為三大計畫範圍

1.縣政府聯外道路計畫工程

2.嘉邑行善團協助重建工程

3.阿里山國家風景區管理處改善工程

廁所

第一部份 第二部份 第三部份
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相關計畫實施概況二、整體分析



 嘉邑行善團協助縣府重建觀音瀑布1、

2號橋，2座橋長度分別為45及90公

尺，橋面寬5公尺

 目前2座聯外橋樑，橋台與橋面版都

已經完工，剩下橋樑引道工程進行

中，橋樑總經費約5000萬（嘉邑行

善團出資3500萬的造橋經費，其餘

橋樑設計及監造費由縣府負擔）

相關工程進度
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一號橋

二號橋

第二部份工程計畫：

 阿里山國家風景區管理處則已規

劃園區內人行步道、2座鋼橋及1

座吊橋，目前完成設計構想，尚

未發包

第三部份工程計畫：

二、整體分析



喚回嘉義人共同的地區記憶
重塑觀音瀑布休閒環境，再現記憶中的家鄉美景
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願 景：打造一條結合生態、文化、遊憩的山

水休閒景觀廊道

主 題：竹崎 • 飛泉秘境

21

願景主題二、整體分析



N

接駁公車

觀音瀑布區

聯外替代道路
本聯外道路

停車機能/路段規劃
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 道路沿線生態與地質保育
 停車機能區外提供，區內步行為主

文峰遊客中心
(停車場)

二、整體分析

嘉119

縣166

縣166



地理景觀與視覺分析
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 地理景觀  周邊林相  視覺分析及據點整理

二、整體分析



 本區有76種原生植物。

 特有種植物：香楠及台灣野稗

 特色螢光菇分布。

周邊有螢火蟲、大赤鼯鼠、鯝

魚、山羌、藍腹鷴、台灣獼猴

的蹤跡，生態資源非常豐富。

周邊生態資源

24

植物資源動物資源

螢火蟲 螢光菇 大赤鼯鼠 鯝魚

山羌 藍腹鷴 台灣獼猴

二、整體分析



地景特色構想
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螢火蟲、螢光菇、鲴魚、鼯鼠、天上的星星

特色：觀音菩薩庇佑下的五星景點

二、整體分析

 結合「觀音菩薩庇佑下的五星景點」獨特生態資源
 引入當地生態解說與導覽
 帶動文峰村、金獅村當地觀光產業之活絡與復甦



26

三、改善構想



1.入口段

約200m

2.山區段

約1800m

3.終點段

約200m

整體聯外道路依據環境特性，分成三大路段：

聯外道路分段

N
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接一號橋

三、改善構想

 聯 外 道 路 長 度
1400公尺，功能
以人行為主，緊
急車輛通行為輔

 文峰遊客中心停
車，轉搭接駁車
至溪心寮後，步
行進入瀑布區



課題: 路線規設原則構想
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改善重點：

路寬不足

縱坡過大

視距不足

線形不良

索引圖

三、改善構想



課題: 道路鋪面與邊坡改善
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縱、橫向裂縫 變形 表面損壞

格床式(框條式)擋土牆 砌石擋土牆

 局部配合適當擋土結構，減少挖填
 採用石籠牆、駁坎或框條式擋土牆

一、聯外道路鋪面損害型式及處理

二、擋土型式

 採填封裂縫或
薄層刨除回鋪

 置換遭破壞之基底層材
料後，重新回填夯實

 刨除面層後視鋪面破損情況，
再予全厚度修補或填補

 選用合宜之保護及穩定措施，防止
邊坡沖蝕及增進坡面穩定性

三、坡面保護

三、改善構想



課題:水土保持及道路排水

30觀景步道排水設施示意圖

 周邊無水土保持特定區
及土石流潛勢溪流

 路基改變總面積未滿
2000平方公尺，且上
下 邊 坡 挖 填 方 未 滿
2000立方公尺，只需
完成簡易水土保持計畫
書核定程序

 路邊溝以矩形溝或L型
溝施作

 整理漫長草木，定期清
除淤積土砂

 過路箱涵通洪斷面依現
況尺寸復原

 跌水設施周邊
草木漫長

 現況無路邊側溝

三、改善構想



入口段現況

入口

公車停車場福安宮

文峰商店

舊社區

 觀音瀑布聯外道路入口區具舊街意象

 亦為公車客運終點站
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三、改善構想



N

景觀座椅區

休憩廣場

入口意象 太陽能景觀燈

人行徒步區(透水)

山坡區

植栽槽

環境解說牌

1

1

3

2

3

2

4

5

5

6

4

6

7

7

山坡區

入口

公車停車場

平面配置圖

8

小型多功能廣場8

形塑具特色之入口意象，進行鋪面設計整合
加強動線引導及環境資訊解說
增設小型多功能廣場設計

入口段改善構想

原舊街景觀

路面老舊

雜亂電線

雜物凌亂

鋪面及景觀改善(模擬) 32

改善重點：
壓花地坪鋪面改善設計，搭配指標或解說系統
局部植栽美化設計
電線遷移，淨化天空視覺景觀

三、改善構想

突顯入口兩側文峰商家特色，營造特色街道



山區段現況

 聯外道路沿著坡地進入瀑布山區

 谷地溪流即為牛稠溪水域

 兩側以坡地雜林為主

局部有老舊廢棄屋舍

牛稠溪

往觀音瀑布

33

三、改善構想



平面配置圖A 路幅侷限路段 34

牛稠溪

景觀座椅區木棧賞景步道

人行通行區 既有植栽保留區
(結合LID雨花園)排水邊溝

山坡區

木棧扶手 環境解說牌

1

1
3

2

3

2

4

5

5

5

6

4

6

7

7

7

N
 邊坡及環境整理

 順應地形於必要處設置木棧步道

 保留現地喬木，維護生態資源

 老屋改造設計(未來融入文創及餐飲服務)

老屋改造

山區段改善構想三、改善構想
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木棧道克服地形，結合環境教育解說

亦為賞景賞鳥的散步道

路幅侷限路段剖面圖(一)

路幅侷限路段剖面圖(二)

山區段改善構想

塑造如同走在山林溪谷中央的悠然步道

三、改善構想



平面配置圖B 路幅寬敞路段 36

牛稠溪

景觀座椅區

木棧賞景步道

人行通行區

景觀涼亭

排水邊溝

山坡區

木棧扶手

環境解說牌

1

1

3

2

3

2

4

5

5

6

4

6

7

8

N

充分運用腹地空間，配置賞景平台

因地制宜，增加賞景棧道，並提供
更完善的休憩設施

4

景觀平台

8

7

7

山區段改善構想三、改善構想
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景觀涼亭提供賞景休憩

不同高差棧道，呈現多樣山林視景

必要景觀設施打造出風、陽光、
樹影交織而成的山林風景畫

打造徜徉在山林溪谷中的休閒秘境

山區段改善構想

路幅寬敞路段剖面圖

三、改善構想
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山區段改善構想

平緩坡面
棧橋斷面圖

陡峭坡面之
棧橋斷面及縱面圖

觀景平台處之
涼亭結構斷面圖

方案一

方案二

採輕量化結構設施設計，以邊坡最小破壞為原則

三、改善構想



護欄延伸

雕塑節點廣場

聯外道路(終點段)
雕塑節點廣場設計

聯外道路(終點段)
跨越橋護欄延伸設計

聯外道路(終點段)
溪岸加強植栽綠化

 雕塑節點廣場設計

 跨越橋護欄延伸

 溪岸植栽綠化加強
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終點段改善構想三、改善構想



改善重點：

結合LID理念，加強節點廣場鋪面設計

既有雕塑配合設置，提供景觀休憩座椅

加強生態綠化設計，並選用適地適生之
原生植栽為主

原節點課題：

水泥鋪面老舊無特色，不適合休憩使用

既有雕塑主題不夠突顯，放置雜亂

無綠化或景觀設施可供休息

原節點景觀

鋪面及景觀改善設計(模擬)

40

節點無使用
橋面未完成

無邊坡植栽

終點段改善構想三、改善構想
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運用節點腹地，提供停留賞景空間

細心體會被山林環抱的清心與
幽靜

與森林在原木色中共舞，共同
迴旋在一個樸實的自然空間中…

強化森林意象，融入原生植栽設計

終點段改善構想三、改善構想



景觀設施設計
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休憩涼亭(森林意象)

涼亭座椅(木質)

本道路僅設置必要休憩設施

採用自然材質為主(石材、防腐木材)

結合竹崎山林特色，考量防潮濕、易維護管理

涼亭座椅(石材) 景觀燈

三、改善構想



灌木 華八仙、七里香、野牡丹、杜鵑、樹蘭、衛矛、春不老、月桃、長穗木、野薑花

喬木 台灣欒樹、刺桐、樟樹、無患子、九芎、山黃麻、鳳凰木、檸檬桉、山櫻花

無患子 刺桐 九芎

山黃麻

植栽設計
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三、改善構想



N

文峰遊客中心
(停車場)

接駁公車

本聯外道路

觀音瀑布區

聯外替代道路

聯外替代道路區位

44

三、改善構想

嘉119

縣166

縣166



聯外替代道路現況
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三、改善構想

 本替代道路全長約800-1000公尺左右，可通往觀音瀑布區

 本替代道路目前以車行為主，沿線有幾處民宅分布，居民日常行
駛自用汽車或小貨車進出通行

 本替代道路坡度很陡，全線均呈30度坡度，鋪面局部有龜裂狀
況，少數邊坡有小崩坍，需要加強擋土設施及安全護欄設置

入口處現況指標 道路臨側居民住處通道 道路鋪面現況



N

景觀座椅區

入口意象及接駁臨停處

景觀燈

休憩廣場區(透水)

環境解說牌1

2

3

4

5

6

7

1

2
3

4

5

之字形道路

6

6

觀景平台及休憩涼亭

7

7

土地公廟

牛
稠
溪
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聯外替代道路平面配置圖

入口節點優化設計

原路面設計改善，與邊坡加強

因地制宜，配置必要賞景平台及休憩涼
亭，並提供更完善的休閒功能

三、改善構想

8 階梯式棧道

8

8

8
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聯外替代道路改善構想三、改善構想

必要處設置休憩賞景區，體驗山林美景

階梯狀棧道設置，克服地形，提供賞景

1. 道路本身路基卡榫施作及鋪
面刨除回鋪，加強鋪面穩定

2. 道路旁側局部加設棧道，以
階梯式設計克服地形與縱坡

道路鋪面卡榫式設計改善
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四、經費期程



工程經費預估及來源分配四、經費期程
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項次 分項工程 單位 數量 單價 複價 備註

一 聯外道路入口段 式 1 34,75,0000 34,750,000 
整地、雜物清理、入口意象設施、植栽、
節點及道路鋪面、指標、廁所

二 聯外道路山區段 式 1 90,072,500 90,072,500
整地、雜物清理、入口意象設施、植栽、
節點及道路鋪面、指標、廁所、木棧步
道、平台、休憩涼亭、座椅

三 聯外道路終點段 式 1 16,140,000 16,140,000
整地、雜物清理、植栽、節點及道路鋪
面、指標、廁所

四
聯外替代道路(金獅村之
字形道路)

式 1 115,424,000 115,424,000
整地、雜物清理、入口意象設施、植栽、
指標、廁所、觀景平台

五
工程保險.稅捐.設計監造
費等

式 1 81,647,932 81,647,932
勞工安全衛生、環境保護工程費、品質
管理費、包商利潤管理費、工程保險費、
營業稅

總計 338,034,432 

本聯外道路(含替代道路)工程總經費預估約為3.38億元。

本次提報欲以前瞻亮點計畫方案爭取，107年度申請經費為2.97億元。

 中央補助款: 約2.97億元(88%)

 地方自備款: 約4056萬元(12%)



年／月

作業項目

工區整理及竣工

規劃設計

舊街壓花地坪鋪面及指標解說牌

植栽綠化(喬木.灌木.地被)及生態導覽解說牌

景觀照明燈具

入口意象設計及舊街指標解說牌

11 12 12

雕塑節點廣場地坪鋪面

景觀休憩座椅及生態導覽解說牌

開工及動員準備

107 108

入口區節點地坪鋪面

聯外道路入口段

聯外道路山區段

107 8 94 5

採購發包

1 62 3

人行賞景木棧步道及平台(含基礎構造設施)

11 123 4 5 6

造型廁所(男女廁)

多功能廣場(接駁車小型停車場)

7 8 9 10

路側排水邊溝(含山溝植栽清理)

指標解說牌及生態導覽解說牌
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

既有邊坡或溪流護坡整理

造型廁所(男女廁)

金獅村之字形道路

局部坍塌邊坡改善加強(擋土設施)

護欄設置

人行步道鋪面(車輛可緊急通行)

景觀照明燈具

避車彎及小型平台

基本安全照明牌

賞景眺望涼亭及景觀休憩座椅

花圃植栽區及植栽綠化

聯外道路終點段

老屋整修(文創賣店準備)

地方主題雕塑

跨越橋欄杆延續設置

生態導覽解說牌及景觀休憩座椅

造型廁所(男女廁)

既有之字形道路鋪面改善

入口意象塑造及入口節點鋪面設計(壓花地坪)

木棧平台(含基礎構造設施)及賞景眺望涼亭

邊坡植栽整理及綠化補強

景觀照明燈具

50

 107年2月開始計畫提報、勘測規劃及設計
 107年9月陸續開始發包及施工監造

計畫時程四、經費期程
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五、施工監造



一、山區道路狹窄如何施工及降低對環境影響

對策一：妥善規劃施工動線 對策二：合宜邊坡棧道施工 對策三：保護裸露邊坡面

局部路段設置鋼棧橋通行

觀音瀑布山區道路現況

僅施做於須確保人行安全路
段，觀景平台避開陡峭山坡

觀音瀑布山區邊坡現況

山區道路砌石擋牆
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施工關鍵課題及對策五、施工監造



二、施工中水土保持與防災對策

(一)設置臨時性防災設施

(二)建立防災減災與通報系統

臨時滯洪沉砂 邊坡保護覆蓋 臨時截排水設施

53

施工關鍵課題及對策五、施工監造



主辦機關 監造單位 施工單位

承包商總公司

承包商
工地工務所

嘉義縣政府

專案負責人/協同主持人

監造計畫

工程顧問公司

計畫督導

行政管理支援系統

協調系統

監造聯繫系統

54

各單位連繫架構五、施工監造



1.預定桿狀圖
2.預定網狀圖
3.預定時程表
4.人力、機具、材料配置表

1.預定桿狀圖
2.預定網狀圖
3.預定時程表
4.要徑時程表
5.預定進度

縣政府督導建設處

施工圖書、規範施工方法及
工地狀況

作業資源及成本項目
分工結構圖
作業項目之工期
作業網狀圖及施工順序
工作項目之里程碑

編碼系統

施工基本計畫書規定
開工或簽約日起60天內提送

施工計畫書建置
（基本資料建檔）

動員

修正 營建管理資訊系統
資料庫

業主 施工監造顧問 承包商
光碟片

施工前計畫階段

是否

審核

否

審核

是

1. 材料試驗督導
2. 測量控制
3. 施工查核
4. 進度控制
5. 工程估驗
6. 其他契約規定項目

承包商編制
1. 工程施工日報
2. 材料試驗申請
3. 測量檢驗申請
4. 施工檢驗申請
5. 每月估驗計價

營建管理資訊系統
資料庫

監工月報、
每月估驗計價、其他

設備功能運轉測試
抽驗

不合格

合格

每
月

審核

施工執行階段

提報竣工

報請驗收

缺點改善

期末估驗

辦理初期

正式驗收

辦理決算

審核

審核

審核 結束竣工報告

否

施
工
驗
收
階
段

否

否

是
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施工監造流程說明五、施工監造



現場勘查

民眾參與

在地人文

資訊公開

生態資料蒐集

生態關注區域圖

棲地評估

衝擊減輕策略
保育對策
擬定

生態保育

保育治理
工程

執行與追蹤

工程主辦單位
辦理

生態專業人員
參與

 秉持生態保育、公民參與、資訊公開原則

56

迴避
avoidance

縮小
minimization

減輕
mitigation

補償
compensation

四項生態保育策略

優先順序原則

生態檢核執行策略五、施工監造



規劃階段

生態檢核工程流程圖 全生命週期

工程計劃
核定階段

設計階段

施工階段

維護管理
階段

57

 在工程全生命週期，均將納入生態考量機制

公共工程生態檢核作業流程五、施工監造
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六、經營管理



經營管理計畫
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六、經營管理

凸顯自然意象

生態旅遊好典範

探尋文化傳奇

歷史溯源慢觀景

復興農村風情

減碳樂遊鄉土趣

提供優質旅遊服務

規章建置
遊程規劃
人才培力

社區營造
資源調查
生態導覽

策略擬定
共識凝聚

發展願景 旅遊環境轉化過程



經營管理計畫
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1
結合鄰里與
社區力量

2
鏈結

地方合作社

3
引入生態解說
導覽服務

六、經營管理

• 發起鄰里維護與社
區營造的力量

• 居民參與使設施具
有維護管理的長久
計畫

• 結合竹崎鄉地方合作
社經營的力量，經營
接駁公車

• 導入地方產業(蔬果生
產加工、文創編織)，
使其活絡，發揮長遠
觀光遊憩潛力

• 本區良好生態資源與
五星景點風光，是最
佳生態導覽解說內涵

• 未來相關部門可規劃
當地居民或原住民族
的就業解說輔導，讓
遊客可以深入感受在
地文化與地區風貌
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六、經營管理 維護管理計畫

未來管理單位以嘉義縣政府為主
體，納入周邊村里及民間團體的參與，
透過公私部門合作，達到永續經營的
目標。

(1)組織權責

A.政府工作小組。

B.連結文峰遊客中心、鄰里辦公室、
社區管委會、商店委員會、社區
義工等：可執行簡單的維護工作，
做為由下而上的主要管道。

(2)財務機制

A.公部門年度編列預算。

B.民間自發性的稅金制度：社區與
商街組織生產收益、經濟活動收
入，可於活動中募資或定期提撥
固定百分比做為維管費用。

 維護管理執行機制

未來維護管理面從整體巡察，狀
況提報與處理，設施維修與相關保全
人員之執行以維護建置資源。

1. 養護目標：提供區域整潔、植栽
景觀的維護及完善安全之休憩空
間，提升整體服務品質。

2. 維護項目：土木設施維護修繕管
理、停車場設施維護修繕管理。

3. 狀況提報與處理：定期召開會議，
檢討改善執行情形。

4. 設施維修：透過分級方式將設施
損害之修繕內容區別，依照不同
等級的程度定期進行維修。

 維護管理執行方法
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七、成果效益



執行項目 執行重點 配合規劃重點

1、既有道路養護
整建

都市道路養護整建
系統計畫

 觀音瀑布聯外道路(文峰村)及聯外替代道路(金獅村)之路面改
善規劃

 二條道路路面養護與改善施作

 邊坡加強及擋土設施

2、綠色生態路網
重建

都市微氣候調節系
統計畫

 增加節點廣場空間之透水面積，增加地下水涵養補注

 遇暴雨時，減低地表逕流之產生

 邊坡加強綠化，提升綠覆率

 系統性整合開放空間及邊坡暴雨滯洪等集排滲水網絡規劃

都市CO2減量系統
計畫

 道路本身空間環境可結合周遭綠林、綠帶、開放空間而為一
完整系統

 增加邊坡綠綠化及綠帶連續性

 採用符合當地生態環境綠化植栽，以多樣性、複層次、低維
護為植生原則

 採用原生、本土植栽種類或以誘蝶、誘鳥之植栽種類來提升
生物多樣性

3、打造綠色運輸
系統-建置自行車
路網

低碳生活自行車路
網計畫

 文峰村、金獅村社區及觀音瀑布景點等與周邊可連接成完善
之步行系統

 以步行為主，大眾運輸系統(電動車接駁)為輔

4、辦理共同管(線）
溝整合與建置

街道管線整理改善
計畫

 可配合臺電及中華電信道路修繕建設工程採地下化處理
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七、成果效益 九大評估指標說明



執行項目 執行重點 配合規劃重點

5、設立街道幸福
設施

街道生活圈設施整合

計畫

 既有道路系統公共設施檢討

 配合人行棧道將公共設施整併設計

 考量公用設施整合改善措施

6、型塑城鄉人文
地景街道

市街景觀風貌形塑計畫

 兼具地方特色與瀑布區門戶意象

 結合大眾運輸系統，串聯銜接生活文化圈之人行空間系統

 強化文峰村舊街具歷史人文風貌紋理特色街區

 本道路為具商家維護認養意願之街區

7、城市街道市容
管理及改善

市街管理及改善計畫

 天空纜線整理

 美化創意構想

 路障、雜物等管理

8、都市無障礙系
統建置

公共通行空間之增設及
拓寬建設計畫

 檢討既有聯外道路斷面，以新闢或拓寬公共通行空間

徒步型生活路網建置

計畫

 以里鄰聚居部落及保留地方特色，作為公共通行空間規劃
設計構想概念

 結合大眾運輸系統，打造以步行為主的聯外道路系統

9、社區照顧環境
建置

路口安全暢行規劃計畫  重要道路節點路口改善

安全無礙路廊建置計畫  公共通行空間及其銜接處安全性設計，打造無障礙環境

交通寧靜區規劃建置

計畫

 規劃設計風景寧靜區之街道

 設置無實體分隔之人行道警示標示及減速設施

 結合地方合作社及文峰遊客中心，經營接駁公車，解決停
車需求 64

七、成果效益 九大評估指標說明
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七、成果效益 預期成果

遊憩

安全

生態

活力

品質

 延續並串聯原有道路空間
 結合景觀及地區產業風貌，落實休閒

遊憩環境

 透過聯外道路整建及自然植生綠美化
 結合現地五星景點之資源
 打造生態休閒空間

 規劃慢活徒步休閒空間
 有效利用開放空間，加強可及性設計
 提供完整連結、安全舒適之人本環境

 創造觀光話題，結合周邊資源
 促進地方活力
 提供鄉民更適居之生活空間

 優化竹崎山區公共通行空間與環境
 重點照明設計，舒適暢遊步行
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預期效益七、成果效益

直接效益：

• 建構觀音瀑布風景區聯外動線，改善既有道路長度共2,400m，新增人

行棧道長度1,600m，提升休閒賞景可及性。

• 透過節點廣場及邊坡綠化營造，可增加14,000㎡開放休憩空間。

• 進行既有老屋寙陋空間改善2處，做為未來文創及餐飲空間，提升整體

遊憩品質。

• 文峰村及金獅村閒置空間再利用，可活化利用2處。

• 導入海綿城市及低衝擊開發，新增透水面積8,000㎡。

間接效益：

• 搭配聯外道路多元功能目標，建構綠色生活交通網絡。

• 透過聯外道路(含替代道路)之閒置空間及整體景觀修復，賦予瀑布區再

生新風貌，提升環境品質及城鎮活力。

• 整合地方自然與人文特色，導入竹崎在地創意生活及美學元素，優化環

境空間，形塑在地特色，吸引外來遊客及青年返鄉，帶動地方發展。
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遙想飛泉夢，
青巒幽幽情，
觀音非夢境，
涓絲繞我心。

期望透過本計畫之執行，喚醒嘉義縣山與河交織的記憶

打造生態、安全、樂活、宜居的生活環境。



感謝聆聽

謝謝指教
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