

正本

檔 號：

保存年限：

## 內政部營建署南區工程處 書函

機關地址：80043 高雄市新興區五福二路200號

聯絡人：葉炳章

聯絡電話：08-7764233

電子郵件：sljazzcafe@cpami.gov.tw

傳真：08-7764086

80048

高雄市新興區中東街266號

受文者：開源營造股份有限公司

發文日期：中華民國110年12月8日

發文字號：營署南南字第1101245778號 1219

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本處110年12月2日辦理「新港社大道與南科聯絡道路  
口轉向改善工程」（工程編號：109-5500-0101-6720-  
1120）新市區社內里反映部分路段阻礙住戶進出現場會勘  
紀錄1份，請查照。

正本：臺南市新市區公所、臺南市新市區社內里辦公處、林同棧工程顧問股份有限公  
司、開源營造股份有限公司

副本：本處道南隊、南工組(屏東工務所)(均含附件)

# 內政部營建署南區工程處

「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」（工程編號：  
109-5500-0101-6720-1120）新市區社內里反映部分路段阻礙住戶進出

### 現場會勘紀錄

一、時間：110年12月2日（星期四）上午10時30分

二、地點：本工程現場起點路口

三、主持人：朱主任賢鴻

紀錄：葉炳章

四、出席單位及人員：（詳簽到單）

五、會勘結論：

（一）、依社內里陳炯昌里長建議，配合社內143-5號住戶門前面寬留設出入口，該部分人行步道減作，並調整出入口高程銜接平順，以方便人員及車輛進出。

（二）、配合社內143-8號住戶，空地前留設8M出入口，該部分人行步道減作，並調整出入口高程銜接平順，以方便人員及車輛進出。


（三）、新港社大道東側路權線外既設農田出入口皆予以保留，該部分人行步道減作。

七、散會：上午11時30分

召開「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」  
 (工程編號：109-5500-0101-6720-1120) 新社區社內  
 里反映部分路段阻礙住戶進出現場會勘簽到表

一、時間：110年12月2日(星期四)上午10時30分

二、地點：本工程起點處

三、主持人：

紀錄：葉炳章

四、出席單位及人員：

單位	職稱	姓名	連絡電話
臺南市新市區公所	技士	林幸毅	0972738512
臺南市新市區社內里辦公處	里長	陳炳章	0988859109
	住戶	李高同	0932716389
	住戶	劉榮慶	0911599624
林同棧工程顧問股份有限公司	工程師	陳建傑	
		吳喜元	0986136092
開源營造股份有限公司	職工員	林新富	
	品管	陳正平	
本處道南隊			
本處南工組(屏東工務所)		葉炳章	
		葉炳章	

炳章