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內政部營建署 

103 年度「市區道路人本環境建設計畫」 

執行要點 

一、 辦理依據 

(一) 行政院 102 年 4 月 11 日院臺建字第 1020017717 號函核定「城鎮風貌型

塑整體規劃計畫─市區道路人本環境建設計畫」。 

(二) 「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」及「內政部年度管制施政計

畫管制考核作業注意事項」相關規定辦理。 

二、 計畫範圍 

(一) 市區道路中具地方特色之路段。 

(二) 未納入中央相關單位補助計畫範圍內之路段。 

(三) 與相關計畫之補助及表揚（入圍）案件（路段）可配合跨域整合建設計

畫或相銜接之市區道路及學校周邊之通學步道、人行道、自行車道，將

優先納入實施計畫。 

(四) 其他經直轄市及縣（市）政府列為重點發展改善之市區道路。 

三、 申請程序 

(一) 發布申請補助作業須知 

依年度補助概算額度及配合行政院重要施政方向，研擬申請補助作業

須知，詳予規範受理期程、優先補助項目、提案注意事項、計畫書格式及

相關應備文件等內容，並簽報內政部核定後，函送各直轄市、縣（市）政

府轉知轄內各鄉（鎮、市、區）公所，依規定提送申請計畫。 

(二) 本署召開第 1次提案原則協商會議 

函頒申請補助作業須知後，由本署視需要邀集各直轄市、縣（市）政



第 2 頁，共 14 頁 

府召開第 1 次提案原則協商會議，具體說明政策實施理念，並就補助重點

及其評估原則、補助流程，以及輔導提案與執行之注意事項等進行原則協

商，以利直轄市及縣（市）政府辦理後續提報作業。 

(三) 各直轄市、縣（市）政府召開說明會 

各直轄市、縣（市）政府應依第 1 次提案原則協商會議決議之提案原

則與構想，邀集轄內各鄉（鎮、市、區）公所及有關單位召開說明會，充

分說明申請補助規定、提案及初審辦法等，並進行輔導提案。 

(四) 地方提送申請計畫 

申請提案單位依規定備齊相關申請文件，報由直轄市及縣（市）政府

統籌窗口辦理初審。各界推薦提案部分，亦經由相關鄉（鎮、市、區）公

所依規定程序，依限向直轄市及縣（市）政府提案申請，直轄市及縣（市）

政府應不得拒絕受理，並均予以納入初審。 

(五) 各直轄市、縣（市）政府進行初審 

直轄市、縣（市）政府完成初審後，應彙整「所有受理申請計畫」初

審意見（含建議補助金額），並區分「102 年度延續性核定補助案件表」、「推

薦計畫」（以 10 件為限並排列優先順序，且申請總額不得超過申請補助須

知所訂上限）及「一般計畫」（不計入前開申請總額）等 3 類，併同「調查

表」及全部申請計畫書依限送本署，參加本署召開之評選審查會議。 

(六) 本署截止受理申請、查核書圖文件及召開評選審查會議 

受理各直轄市及縣（市）政府提報申請計畫書後，本署即查核文件是

否齊備等，必要時請地方政府補正。俟完成查核後，簽報核定邀請相關學

者專家、行政部門代表召開評選審查會議，各直轄市及縣（市）政府就辦

理說明會、輔導提案、受理、初審情形及所有申請提案內容大要進行簡報。 

(七) 本署彙整審查意見及簽報核定補助經費 

本署彙整完成審查意見後，即參酌「上年度執行績效」、審查委員對「地

方申請提案之整體評比」等因素，進行統籌考量，研擬補助經費總額、個
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案經費額度之建議案，簽報內政部核定。 

(八) 本署函知補助經費分配額度及修正計畫 

內政部將核定補助經費函知各直轄市及縣（市）政府，同時規定後續

相關發生權責期限、納入預算及請款時機等執行事宜。 

(九) 各直轄市及縣（市）政府修正計畫備查 

各執行單位依據核定計畫補助經費額度及審查意見，據以修正計畫書

內容，依規定期限提報該直轄市或縣（市）政府備查並副知本署，本署將

於執行進度會議中追蹤執行情形。 
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約 30 天 

營建署召開第 1 次提案原則協商會議 

營建署研擬及發布申請補助作業須知 

各申請單位提送申請計畫 

或各界推薦提案 

各直轄市、縣（市）政府進行初審（區

分「102 年度延續性核定補助案件表」、「推薦提案」
及「一般提案」3類） 

營建署截止受理申請 

 

營建署查核書圖文件及召開評選審查會議 

推薦提案及一般提案各佔一定比例 

 

營建署彙整審查意見及簽報核定補助經費 

函知補助經費分配額度及修正計畫 

各直轄市、縣（市）政府修正計畫備查 

各直轄市、縣（市）政府召開轄區內受理提案說明會 
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四、 實施方式與原則 

本計畫完成初步分配之草案，於簽報 部長核定項目後，即函請各直

轄市、縣（市）政府先行編列配合款並將補助款納入年度預算及辦理相關

先期作業，俟立法院通過預算後，即辦理發包作業，並應於發包後一個月

內完成訂約及開工，以提昇執行績效。 

(一) 年度各分項核定補助計畫執行期限至當年底為原則；各直轄市、縣（市）

政府應於計畫核定後，依本署委員審查意見再行審議與輔導轄管內各單

位提送之修正計畫書並於自行核處與同意備查後副知本署。並確實依照

行政院訂頒「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第 18 條或「各級

地方政府墊付款處理要點」第 3 點第 4 項、第 4 點等規定，協調相關主

計單位及民意機關，辦理納入預算作業或同意先行墊付執行。 

為爭時效，於修正計畫完成副知本署前，毋需俟本署同意備查，同步

辦理相關招標先期作業，並於招標文件確實載明：「本採購於招標作業完成

前先辦理決標保留，俟計畫經費獲民意機關審議通過並准予動支後，由機

關通知辦理決標及簽約，契約始生效力。」。 

(二) 對於計畫執行落後或事後因土地權屬等問題無法執行，經限期未能改善

者，本署得視情形暫停撥付補助經費或予以調整、刪減補助經費，或取

消補助。 

(三) 補助計畫經招標三次（含重新招標）仍流標者，除特殊原因外，應予以

調整、刪減補助經費，或取消補助。 

(四) 有關變更設計，應在不超過原核定補助總額且符合原核定計畫目的與實

施範圍原則下，由各該直轄市、縣（市）政府（請環境景觀總顧問或相

關諮詢顧問協助）自行核處，並副知本署，免再事先報本署備查，以爭

時效。 

(五) 請注意遵循行政院相關政策指示確實配合執行，如縮短公共工程工期之
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招標決標策略、全民監督公共工程、建置雙語環境及防杜設施閒置浪費

等。 

五、 配合款 

本項補助款應完成納入地方政府年度預算並專款專用；除延續性工程

外，其餘補助案件均依據「中央對直轄市、縣（市）政府補助辦法」規定，

本計畫按地方財政狀況分級，訂定配合款比例為 52％、32％、22％、17％

及 12％等五級（依行政院主計處財力分級表辦理），由各直轄市、縣（市）

政府據以編列，未能足額提列配合款者，則以各地方政府發生權責總數為

準，按比例扣減補助經費。 

由本署辦理工程之地方配合款，應於工程完成發包後即繳交本署。 

六、 執行管控 

(一) 計畫補助項目經簽報核定通知各直轄市、縣（市）政府後，本署各區工

程處應即填報辦理情形表並按月追蹤辦理，列管項目至少應包括以下控

管時程： 

1. 各直轄市、縣（市）政府及公所編列配合款時程。 

2. 綱要計畫及規劃設計案件之發包及辦理期初、期中、期末簡報之預定

時程。 

3. 工程案件之規劃設計、成立預算、發包、施工及完工之預定時程。 

(二) 本計畫核撥補助款原則為「請領之中央補助款須於年度內實支完竣或依

年度內可完成之工程進度比率撥付中央款」，如核定案件已撥付中央款於

年度內無法實支完竣或已撥付款項尚未支用，該案將不再撥付賸餘之補

助款，而未撥付經費調移與否，將視個案案件執行績效、本署與各縣(市)

政府年度實際支付執行率是否達 90%再行研議。 

(三) 預算書、圖之審核及變更設計由直轄市、縣（市）政府自行核處備查並

副知本署，本署各區工程處得視工程進度不定期至直轄市、縣（市）政
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府（鄉鎮市公所）抽驗工程品質。 

(四) 發包金額達公告金額者工程進度達百分之三十時，由本署分別通知本部

採購稽核小組及工程施工查核小組，俾憑辦理抽查作業。 

(五) 執行不佳及未於本署召開第 1 次執行進度會議前通過交通維持計畫之工

程，本署將逕行調整或取消補助。 

(六) 補助案件工程設計原則應依循內政部 98 年 4 月 29 日台內營字第

0980803106 號函頒佈「市區道路及附屬工程設計規範」辦理，並務於設

計人行道時將無障礙設施列入市區道路附屬工程，以確保身心障礙人士

道路通行安全；另有關「自行車道」規劃、設置、安全防護及管理請參

採交通部 102 年 10 月份函發之「自行車道系統規劃設計參考手冊」；在

路口應妥善設計穿越道、停等設施與轉彎設施等，相關設置原則可參考

交通部運研所「智慧化號誌路口自行車交通管理策略之研究報告」內容；

其號誌標誌及鋪面顏色應符合交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」

之相關規定。 

(七) 為掌握時效，各直轄市、縣（市）政府須配合填報各分項工程最新執行

進度及辦理情形，於次月五日前函報本署各區工程處備查，並出席本署

召開之執行進度會議。 

(八) 為配合綠色交通路網之推動，與社會福利團體與身障者對於通行空間無

障礙之要求，補助案件執行時應加強人行道及自行車道鋪面的平整度

（如：截水溝或橫向排水之接縫部分）、鋪裝材料之舒適度等，以保護行

人及自行車之安全，務期本計畫之推動成效，更能實際增進市區人本環

境之安全性、連續性及可及性，請各直轄市及縣（市）政府務必遵照辦

理。另為掌握計畫進度與品質，及以前年度受補助案件之維護管理情況，

本署將於執行期間進行訪視、輔導、訓練、查核、評鑑，受補助單位應

配合辦理及提供所需資料。 

(九) 為本計畫成果彙編與施工品質管控，於工程完工後需填列成果效益調查
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表。故請於核定工程後至少拍攝施工前、中、後同位置、同方向，不同

地點之高畫質清晰（至少 200 像素）照片 10 組；與目標達成相關績效指

標調查（如植栽綠化面積、人行道適宜性）。另應採用符合環保之綠色工

法、材料及設計為原則，且「綠色內涵」之經費不得低於補助經費 10%

為宜。 

(十) 考評執行成效不佳者，除將評比結果函請受補助直轄市、縣（市）首長

加強督促外，將列入紀錄供爾後審核補助之重要參考。  

七七七七、、、、    奬懲奬懲奬懲奬懲 

((((一一一一)))) 本部營建署得依年度績效目標達成情形及評核結果本部營建署得依年度績效目標達成情形及評核結果本部營建署得依年度績效目標達成情形及評核結果本部營建署得依年度績效目標達成情形及評核結果，，，，建議直轄市建議直轄市建議直轄市建議直轄市、、、、縣縣縣縣（（（（市市市市））））

政府對計畫執行相關人員辦理獎懲政府對計畫執行相關人員辦理獎懲政府對計畫執行相關人員辦理獎懲政府對計畫執行相關人員辦理獎懲。。。。    

((((二二二二)))) 有下列情事者有下列情事者有下列情事者有下列情事者，，，，本署逕予撤案本署逕予撤案本署逕予撤案本署逕予撤案：：：：    

1.1.1.1. 為達年度執行效率為達年度執行效率為達年度執行效率為達年度執行效率，，，，本本本本（（（（101010103333））））年度年度年度年度核定案件未能於規定期限內發生權核定案件未能於規定期限內發生權核定案件未能於規定期限內發生權核定案件未能於規定期限內發生權

責責責責，，，，或已發生權責者或已發生權責者或已發生權責者或已發生權責者，，，，工程工程工程工程停滯甚久可歸責執行不力者停滯甚久可歸責執行不力者停滯甚久可歸責執行不力者停滯甚久可歸責執行不力者。。。。    

2.2.2.2. 工程案未分期估驗者工程案未分期估驗者工程案未分期估驗者工程案未分期估驗者。。。。    

((((三三三三)))) 同一計畫若經查證有重複接受不同機關補助情事者同一計畫若經查證有重複接受不同機關補助情事者同一計畫若經查證有重複接受不同機關補助情事者同一計畫若經查證有重複接受不同機關補助情事者，，，，取消該項核定計取消該項核定計取消該項核定計取消該項核定計

畫畫畫畫，，，，並並並並追繳回已撥款項外追繳回已撥款項外追繳回已撥款項外追繳回已撥款項外，，，，該計畫研提單位並停止受理申請該計畫研提單位並停止受理申請該計畫研提單位並停止受理申請該計畫研提單位並停止受理申請 2222 年年年年。。。。    

((((四四四四)))) 個案請確實依照審查委員意見修正個案請確實依照審查委員意見修正個案請確實依照審查委員意見修正個案請確實依照審查委員意見修正，，，，若經查證不符本計畫補助範疇之工若經查證不符本計畫補助範疇之工若經查證不符本計畫補助範疇之工若經查證不符本計畫補助範疇之工

項或項或項或項或未依前述未依前述未依前述未依前述「「「「執行管控執行管控執行管控執行管控」」」」項目第項目第項目第項目第五五五五項項項項規定規定規定規定執行執行執行執行，，，，除應限期改善外除應限期改善外除應限期改善外除應限期改善外，，，，不不不不

符補助範疇之符補助範疇之符補助範疇之符補助範疇之工項經費工項經費工項經費工項經費將於請撥補助款時逕予將於請撥補助款時逕予將於請撥補助款時逕予將於請撥補助款時逕予扣除扣除扣除扣除。。。。    

((((五五五五)))) 請對轄區內工程品質負起督導責任請對轄區內工程品質負起督導責任請對轄區內工程品質負起督導責任請對轄區內工程品質負起督導責任，，，，內政部施工查核小組抽查案件累計內政部施工查核小組抽查案件累計內政部施工查核小組抽查案件累計內政部施工查核小組抽查案件累計 2222

案工程等第列為乙等案工程等第列為乙等案工程等第列為乙等案工程等第列為乙等（（（（缺失點數達缺失點數達缺失點數達缺失點數達 15151515 點以上點以上點以上點以上））））者者者者，，，，減列下一年度該縣市減列下一年度該縣市減列下一年度該縣市減列下一年度該縣市

補助款總額補助款總額補助款總額補助款總額 10101010％％％％作為警惕作為警惕作為警惕作為警惕。。。。    

八、 撥款程序： 

(一) 綱要計畫及規劃設計案件 

1. 案件發包後應將工程合約書副本乙式 3 份（或至少 1 份完整版之工程
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合約書，其他 2 份為主契約之影本【需含經費總表與決標紀錄或決標

公告】、納入預算證明【或議會同意墊付函，若已完成追加納入預算程

序案件則應檢附納入預算證明】、歲出計畫說明提要與各項費用明細表

（須檢附封面，另與納入預算證明、議會同意墊付函如為影本須加蓋

與正本相符章、承辦人員章至單位主管章）、領款收據（抬頭應書寫本

署全銜、加蓋印信、並載明年、月、日），函報本署各區工程處（副知

本署），依合約總價之中央補助款撥款 40％。 

2. 委（承）辦廠商提送期初報告書（簡報）後，檢附領款收據、期初報

告書（或簡報）書面資料乙式 3份，撥款 30％。 

3. 委（承）辦廠商提送期中報告書（簡報）後，檢附領款收據、期中報

告書（或簡報）書面資料乙式 3份，撥付餘款。 

4. 完成定稿（成果）報告書後，應檢附定稿（成果）報告書乙式 3 份與

「勞務結算驗收證明」或足茲證明無結餘款項、逾期違約金（罰款）

等證明文件，函送本署各區工程處（副知本署）結案。如有結餘款，

應全數繳還本署；逾期違約金（罰款）則按中央補助比例同時繳還本

署。 

5. 前項結案文件及第 1 點之工程合約書影本須燒製光碟資料乙片，併依

結案程序送署存查。 

6. 核定經費以辦理核定工程項目為限，如經費不足時，其超出部份由地

方主辦機關自行籌措補足。 

(二) 工程案件 

1. 工程合約書所訂契約價金之給付條件，請各直轄市、縣（市）政府協

助主辦機關，視補助計畫之經費額度及工程內容予以評估檢討後，採

每 30 日估驗計價或比照本計畫所訂撥款階段（開工、工程進度 30%、

工程進度 50%）採分次估驗計價之撥付估驗款方式辦理。 

2. 工程開工後應將預算書、開工報告、工程合約書副本乙式 3 份（或至
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少 1份完整版之工程合約書，2份為主契約之影本（需含工程經費總表

與決標紀錄或決標公告）、納入預算證明（或議會同意墊付函，若已完

成追加納入預算程序案件則應檢附納入預算證明）、歲出計畫說明提要

與各項費用明細表（須檢附封面，另與納入預算證明、議會同意墊付

函如為影本須加蓋與正本相符章、承辦人員章至單位主管章）、領款收

據、請款明細表，函報本署各區工程處（副知本署），依合約總價（為

工程決標金額加計工程管理費、委託設計監造費、空污費及其他規費

等相關費用之總數估算）之中央補助款撥款 40％。 

前述工程管理費之提列，應依「中央政府各機關工程管理費支用要點」

規定辦理，並按規定標準確實估算。 

3. 工程進度達 30％時，撥款 30％，工程進度達 50％時，撥付餘款。 

4. 工程竣工驗收後，應將竣工報告、營繕工程結算書表、結案明細表、

竣工圖及工程決算書乙式 3份（或至少 1份完整版之上述決算資料，2

份為工程經費決算表、相關決算驗收証明書影本），函送本署各區工程

處（副知本署）結案。 

另人行道完工結案時應參照營建署「人行道普查及資料建置規範」進

行成果圖資建置與繳交，成果圖資需符合 TWD97 為坐標系統。 

繳交之結案成果項目羅列如下： 

(1) 人行道專案總表：用以說明該工程提送之成果電子檔內容對照。 

 

縣市 工程名稱 

成果圖資
註 1

 施工照片
註 2

 

人行道圖資檔名 屬性表檔名 
施工前 

檔名 

施工後 

檔名 

   
 

  

(2)人行道成果圖資電子檔：提供 GIS 圖資（SHP 檔案為主）或 CAD 圖

檔電子檔，各需繳交內容說明如下： 

 GIS 圖資圖資圖資圖資 

� 資料建置請依據本規範「第四章資料建置格式」、建置成果範例如附
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錄二。 

 CAD 圖檔圖檔圖檔圖檔：需提供 CAD 圖檔與屬性表 Excel 檔案。 

� CAD 圖檔建置範本：範本電子檔如「人行道結案完工成果 CAD 檔案

範例.dwg」，CAD 建置規範如表 1。 

� 屬性表建置範本：範本電子檔「人行道屬性資料表.xls」。 

人行道 CAD 圖檔建置範本，可至營建署市區道路人行安全地理資訊系統

（網址：http://sidewalk.cpami.gov.tw/sidewalk/）中「資料下載」

功能下載。 

(3)人行道屬性資料 Excel 表電子檔 

人行道屬性表 Excel 範例檔案，可至營建署市區道路人行安全地理

資訊系統（網址：http://sidewalk.cpami.gov.tw/sidewalk/）中

「資料下載」功能下載。 

(4)人行道施工前後照片電子檔  

 

表 1 人行道結案成果 CAD 圖資建置規範 

規範 CAD 建置規範 

類別 
圖層 資料綱

要 
圖層名稱 

圖元

類型 

圖塊 

編號 
備註 

名稱 參考 

人行道 

主體範圍 

人行道 

主體範圍 

表

4.1-1 

表

4.2-2 
94230_人行道 面     

人行道編號     94230_ID 文字   

文字編輯基準點需

符合： 

1.落於人行道面圖

元內 

2.對正方式：正中對

齊 

固定桿類

設施 

燈桿 

表

4.1-2 

表

4.2-4 

96914_燈桿 點 397   

電力桿 96913a_電力桿 點 393   

電信桿 96913b_電信桿 點 392   

標誌桿 94233_標誌桿 點 94233   

標示牌 94234_標示牌 點 35   

立式消防栓 93574a_立式消防栓 點 19   

平面消防栓 93574_消防栓 點 589   

號誌桿 94908_號誌桿 點 590   

郵筒 93564_郵筒 點 584   

站牌 94235_站牌 點 36   
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規範 CAD 建置規範 

類別 
圖層 資料綱

要 
圖層名稱 

圖元

類型 

圖塊 

編號 
備註 

名稱 參考 

車阻 99999a_車阻 點 99999a   

廢棄桿 99999v_廢棄桿 點 99999v   

反光鏡 99999w_反光鏡 點 99999w   

監測系統 99999o_監測系統 點 99999o   

停車計時器 99999g_停車計時器 點 99999g   

固定箱類

設施 

電信箱 

表

4.1-2 

表

4.2-5 

93816_電信箱座 點 406 點 

93816_電信箱座 面   
面；設施物面積大

於 0.3m
2
 

號誌箱 

94267_號誌控制箱 點 94267 點 

94267_號誌控制箱 面   
面；設施物面積大

於 0.3m
2
 

路燈箱 

94236_路燈控制箱 點 56 點 

94236_路燈控制箱 面   
面；設施物面積大

於 0.3m
2
 

變電箱 

93797_變電箱座 點 395 點 

93797_變電箱座 面   
面；設施物面積大

於 0.3m
2
 

廢棄墩座 99999r_廢棄墩座 面     

固定出入

口設施 

天橋出入口 

表

4.1-2 

表

4.2-6 

99999p_天橋出入口 面     

地下道出入

口 
99999q_地下道出入口 面     

捷運站設施 99999s_捷運站設施 面     

固定停車

設施 

機車停車區 
表

4.1-2 

表

4.2-7 

99999b_機車停車區 面     

機車停車彎 99999c_機車停車彎 面     

自行車架 99999d_自行車架 面     

固定其他

設施 

候車亭 

表

4.1-2 

表

4.2-8 

99999u_候車亭 面     

電話亭 93892_電話亭 面     

公共藝術品 

99999e_公共藝術品 點 91940 點 

99999e_公共藝術品 面   
面；設施物面積大

於 0.3m
2
 

收費亭 99999f_收費亭 面     

垃圾桶 99999h_垃圾桶 點 99999h   

座椅 99999i_座椅 面     

墩柱 

99999j_墩柱 點 99999j 點 

99999j_墩柱 面   
面；設施物面積大

於 0.3m
2
 

資源回收箱 
99999t_資源回收箱 點 99999t 點 

99999t_資源回收箱 面   面；設施物面積大
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規範 CAD 建置規範 

類別 
圖層 資料綱

要 
圖層名稱 

圖元

類型 

圖塊 

編號 
備註 

名稱 參考 

於 0.3m
2
 

佈告欄 

99999y_佈告欄 點 99999y   

99999y_佈告欄 面   
面；設施物面積大

於 0.3m
2
 

樓梯、斜坡

（連接人行

道與騎樓間） 

93904_樓梯斜坡 面     

樹穴 
樹穴 表

4.1-2 

表

4.2-9 

97111_獨立樹 面     

花圃 97334_花圃 面     

人手孔類 

電力孔 

表

4.1-2 

表

4.2-10 

96921_電力人孔 點 402   

電信孔 96922_電信人孔 點 401   

自來水閥 96920h_制水閥 點 17   

瓦斯閥 96920j_瓦斯閥 點 18   

雨水人孔 96923_雨水人孔 點 746   

污水人孔 96920b_污水人孔 點 15   

纜線管路 99999m_纜線管路 點 99999m   

排水格柵板 95116d_排水格柵板 點 95116d   

其他人孔 96920_其他人孔 點 745   

斜坡道 

路緣斜坡 
表

4.1-2 

表

4.2-11 

99999k_路緣斜坡 點 99999k   

橫越人行道

之穿越道 

99999l_橫越人行道之

穿越道 
點 99999l   

公共 

設施帶 

公共 

設施帶 

表

4.1-2 

表

4.2-12 
99999n_公共設施帶 面     

自行車專

用道 

自行車專用

道 

表

4.1-2 

表

4.2-13 
99999z_自行車專用道 面     

行人專屬

通道 

人行天橋 

表

4.1-3 
無 

人行天橋 面     

人行地下道 人行地下道 面     

橋樑人行道 橋樑人行道 面     

行人穿越道 行人穿越道 面     

5. 工程決算後如有結餘款，應依補助比例全數繳還本署；逾期違約金（罰

款）則按中央負擔比例同時繳還本署。前開款項繳回可用收入退還書、

支票或匯款。若以匯款方式：解款行：中央銀行國庫局【代號：

0000022】；收款人帳號：24081102121001；收款人戶名：內政部營建

署。 
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6. 第 4 點之決算竣工書圖文件及第 1 點之工程合約、預算書影本須燒製

光碟資料乙片，併依結案程序送署存查。 

7. 核定經費以辦理核定工程項目為限，如經費不足時，其超出部份由地

方主辦機關自行籌措補足。 

(三) 各直轄市、縣（市）政府核定補助預算務必專款專用，並應於當年度執

行完畢且於當年度 12 月底前檢送補助款支用明細表至本署彙辦，以利審計

查核作業。 

九、 其他： 

(一) 本要點如有未盡事宜，本署得視實際需要調整及補充規定。 

(二) 相關工程建造費、規劃、設計、監造酬金、營建管理及顧問費等費用之

估算，請依「公共建設工程經費編列手冊」、行政院公共工程委員會-公

共工程價格資料庫

(http://pcces.archnowledge.com/csinew/Default.aspx?FunID=Fun_1

1)、「機關委託技術服務廠商評選及服務辦法」及「中央政府各機關工程

管理費支用要點」等規定參考辦理。如有不足，請自行籌措。 

(三) 為落實「人本交通」計畫效益，除參閱內政部頒布「市區道路及附屬工

程設計規範」外，另可參閱「自行車道系統規劃設計參考手冊」、「智慧

化號誌路口自行車交通管理策略之研究報告」、「道路交通標誌標線號誌

設置規則」、「市區道路人行與腳踏車空間改善策略暨鋪裝材料技術研

究」、「市區道路生態綠廊道整體建構計畫」、「都市人本交通規劃設計手

冊」、「臺灣地區既有市區道路景觀與綠美化改善計畫」、等辦理。 

十、 本執行要點自簽報核定日起實施。 


